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" MegaEdu

SOBRE A MIEGAEDU

A MegaEdu é uma organizagdo da sociedade civil, sem fins
lucrativos, cuja missao é garantir que todas as escolas publicas
do Brasil tenham acesso a internet de qualidade. Entendemos
a conectividade como um direito e como uma condicdo
estrutural para que a escola publica ofereca uma educacao a
altura do seu tempo.

Ao longo destes trés anos, seguimos produzindo dados e
conhecimento e oferecendo apoio técnico gratuito a gestores
das trés esferas de governo, sempre orientados pela convicgcao
de que a universalizacdo da conectividade é vidvel quando
— existe coordenacdo, evidéncia e didlogo permanente com quem
executa as politicas na ponta.

A organizacdo disponibiliza seus servicos de forma gratuita e,
para isso, conta com o apoio de instituices que reconhecem
o impacto da conectividade na educagao, entre elas, a

_ Fundacgdo Lemann, a VelezReyes+, o Instituto Apis, o Instituto
Ultra, a Internet Society Foundation, Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), FCDO, Gerdau. \
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SOBRE O DOCUMENTO

Este documento apresenta o balanco do terceiro ano da
Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), iniciativa do
Governo Federal instituida em setembro de 2023 com o objetivo
de articular politicas publicas de conectividade voltadas as
escolas publicas da educacdo basica brasileira.

O balanco consolida os principais resultados obtidos no periodo,
além de sistematizar os avancos registrados na execucao das
politicas que compdem a Estratégia. Complementarmente, o
documento apresenta os desafios que permanecem em aberto
rumo ao horizonte de universalizacdo, com atencdo especifica
ao tema da sustentabilidade da conectividade.
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. 2 C‘Sobre a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (ENEC)]

Federal instituida pelo Decreto n° 11.713, de 26 de setembro de 2023, que relne
e alinha, sob parametros técnicos comuns, as politicas publicas de conectividade
voltadas as escolas da educacdo basica. Seu objetivo é assegurar que todas essas

/‘ A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec) é uma iniciativa do Governo

-

escolas tenham acesso a internet de qualidade, em condi¢ées adequadas para o
) uso pedagdgico.

A Enec traz uma perspectiva sistémica da educacdo digital e mididtica. Nesse

contexto, a conectividade se configura como uma via de inclusdo e cidadania
digital para todos os estudantes da rede publica, tratando o acesso a tecnologia
como parte do direito a educacdo. Assim, a Estratégia conta com um arranjo
amplo que articula agdes do Ministério da Educacéo (MEC), Ministério das
Comunicacdes (MCom), Casa Civil, Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo
(MCTI), Ministério de Minas e Energia (MME), Fundacdo Nacional para o
Desenvolvimento da Educacdo (FNDE), Agéncia Nacional de Telecomunicacées
(Anatel), Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e Social (BNDES),
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e Telecomunicac¢des Brasileiras S. A.
(Telebras). Esse conjunto de érgaos federais atua em cooperacdo permanente
com estados e municipios, sob a coordenagdo do Comité Executivo da Enec,
liderado pelo MEC, responsavel por alinhar prioridades, definir parametros
técnicos comuns e acompanhar o andamento de cada politica.

A implementacdo da Enec estd organizada em seis eixos centrais, que

estruturam de forma integrada as dimens&es de infraestrutura tecnolégica,

pratica pedagdgica, formacdo de profissionais e gestdo escolar necessarias a
conectividade significativa. Desse modo, esses eixos orientam a atuagdo do Comité
Executivo e das demais politicas descritas ao longo deste balanco. S&o eles:

s
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1.

Conectividade

Esse eixo passa pelo acesso

a energia elétrica adequada

e a garantia de internet de
qualidade, com rede Wi-

Fi distribuida por todos os
ambientes pedagdgicos da
escola, de forma que o acesso a
internet possa ser efetivamente
usado em sala de aula.

4.

Competéncias e Formagao

Investe no desenvolvimento dos
saberes digitais de professores
e gestores, capacitando-os, por
meio da formagdo continuada,
para transformar tecnologia em
pratica pedagdgica.

o

2,

Dispositivos e Ambientes

Cuida do uso pedagdgico,
seguro e equilibrado de
dispositivos digitais pelos
estudantes, professores, equipe
pedagdgica e direcdo escolar,
acontecendo em espacos
escolares preparados para
praticas mais ativas e inovadoras.

5.

Gestao e Transformagdo Digital

Tecnologia como ferramenta
de apoio a gestdo escolar e
administrativa, com foco em
digitalizar processos, conectar
dados e sistemas, dando as
secretarias de educagdo mais
capacidade de acompanhar,
planejar e executar politicas de
conectividade.

3.

Curriculo

Em conformidade com a BNCC,
alinha e incorpora a educagdo
digital e midiatica aos curriculos
das redes de ensino, com foco
em usar, compreender e refletir
criticamente sobre a tecnologia.

L1

6.

Recursos Educacionais Digitais
(REDs)

Disponibiliza materiais digitais
alinhados a BNCC, pensados
para complementar o material
impresso e estimular a
colaboragdo entre professores

e estudantes, por meio de
estratégias pedagdgicas diversas.
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No eixo de Conectividade, a Enec coordena e estabelece
parametros comuns para as iniciativas ja existentes, como a
Politica de Inovacéo Educacdo Conectada (Piec), que repassa
recursos anuais diretamente as escolas, via Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE), para contratacdo de internet,

instalacdo de redes Wi-Fi e aquisicdo de dispositivos; o Fundo

de Universalizacdo dos Servicos de Telecomunicacées (Fust),
criado ha mais de duas décadas, responsavel por financiar a
conectividade escolar, priorizando as escolas ainda sem fibra
Optica ou sem internet de qualidade; o Programa Aprender
Conectado, executando os recursos da contrapartida do Leildao
do 5G; além da Lei n° 14.172/2021, aprovada durante a pandemia
para garantir acesso emergencial a internet, foi redirecionada em
2023 para reforcar a conectividade estrutural das escolas.

Para que essas politicas caminhassem na mesma diregao, o
Comité Executivo da Enec publicou uma série de resolugdes
que uniformizam os parametros técnicos entre elas. A
Resolugdo CE-Enec n° 2/2024 definiu a velocidade minima

de conexdo por aluno, e a n° 3/2024 estabeleceu os padrdes
técnicos para redes Wi-Fi escolares. Ja as Resolu¢des CE-Enec
n°5 e n° 6, de 2025, organizaram o fluxo de monitoramento da
Estratégia, detalhando quais politicas seriam acompanhadas
pelo Comité e como os dados de cada uma deveriam ser
sistematizados e comunicados entre CE-Enec, MEC, Secretarias
de Educacao e escolas.
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Como a I\IIega_Edu Ao longo dos trés anos da Estratégia, a MegaEdu foi
parceira técnica do Ministério da Educacéo, apoiando
a producdo de andlises e o aprimoramento das
metodologias de monitoramento que sustentam a
governanca da Enec. Junto as Secretarias Estaduais e
Municipais, a atuagdo segue voltada a apoiar gestores
e equipes técnicas na aplicagdo dos parametros
nacionais e no uso eficiente dos recursos disponiveis
para a conectividade escolar.

se insere na Enec?

A organizagdo permanece com a atuacdo focada nos
eixos de Conectividade, Ambientes e Dispositivos,

e Gestao e Transformacao Digital, mas passa a
dialogar mais diretamente com o debate sobre
continuidade orcamentdria e institucional da pauta.
Neste terceiro ano, marcado pela consolidacdo da
Estratégia, a MegaEdu ampliou sua contribuicdo para
além do acompanhamento da execucdo fisica das
politicas, voltando-se também para a discussdo sobre
a perenidade dos investimentos realizados.

Com isso, a MegaEdu reforca seu compromisso
de contribuir para que a universalizacdo da
conectividade escolar ndo seja apenas alcancada,
mas também sustentada ao longo do tempo,
como uma politica de Estado capaz de atravessar
transicdes de governo.
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p
. 2 @ que aconteceu em 3 anos ]
Passados trés anos de existéncia da Enec, ja podemos
observar sua trajetéria em momentos distintos. O primeiro
ano foi dedicado a instituicdo da governanca da Estratégia e a
publicacdo dos parametros técnicos que passariam a orientar

todas as politicas de conectividade sob seu guarda-chuva,
estabelecendo as bases normativas e institucionais sobre as
quais a execucdo seria construida. O segundo ano foi marcado
pelo avancgo das politicas na execucdo, novas resolugdes
detalharam o fluxo de monitoramento e o lancamento do Painel
de Escolas Conectadas’ trouxe mais robustez e transparéncia ao
acompanhamento dos avancos.

Neste terceiro ano, a Enec alcanca a marca histérica de mais
de 100 mil escolas conectadas?, resultado direto da aceleracao
observada no ciclo anterior. Com a meta de universalizagdo R
cada vez mais préxima, os esforcos passam a se concentrar nas
escolas mais dificeis de alcancar, aquelas em regides remotas,
de dificil acesso ou historicamente as margens da infraestrutura
de telecomunicac¢des. Desse modo, garantir que as escolas ja

conectadas permanecam assim, de forma continua e sustentavel,
para além dos prazos de vigéncia dos programas que as
atenderam, passa a ser um tema cada vez mais presente na
Estratégia. A seguir, sintetizamos os principais marcos desses
trés anos de Enec:

1 Saiba mais sobre o Painel Escolas Conectadas.

2 Conceito de “escola conectada” adotado pelo Indicador Escolas Conectadas (Inec):
escolas adequadas aos parametros com Inec no Nivel 4 ou Nivel 5. Painel Escolas
Conectadas. Data de atualizacdo do painel: 21 de setembro de 2026.



https://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/painel-de-monitoramento
https://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/arquivos/NotaTcnica.pdf
https://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/painel-de-monitoramento
https://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/painel-de-monitoramento
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Linha do Tempo : agosto de 2023 a setembro de 2026

2023 AGO 2023 l Langamento do Novo PAC

Criacdo da Enec pelo Decreto n° 11.713/2023

®
SET 2023 Inicio do Fust Reembolsavel

Formacgdo do Comité Executivo da Enec

OouT 2023 @
Inicio das atividades de monitoramento e avaliacdo

NOV 2023 ® Pagamentos da Piec 2023

Publicagdo dos parametros de velocidade minima por aluno

FEV 2024 Revisdo dos Planos de Trabalho da Lei n° 14.172/2021

T
i
MAR 2024 Jﬁ
+
i
!

ABR 2024 Langamento da chamada das Fases 2 e 3 do Programa Aprender Conectado

MAI 2024 Langamento do Fust Ndo Reembolséavel Orcamentario (NRO)

JUN 2024 Oficinas do MEC com redes estaduais para orientar o uso dos recursos da Lei n° 14.172

JUL 2024 @ Publicacio dos pardmetros de Wi-Fi escolar

® Realizagdo do ciclo de semindrios sobre Educacao Digital

Inicio da execugdo das Fases 2 e 3 do Aprender Conectado
Lancamento da chamada da Fase 4 do Aprender Conectado
Realizagdo de audiéncia publica sobre dispositivos
Publicagdo do primeiro edital do Fust Renuncia Fiscal

AGO 2024 @

SET 2024 ® Lancamento do Referencial Saberes Digitais Docentes

_
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2024
OUT 2024 O
NOV 2024 ® Pagamentos da Piec 2024
©)
DEZ 2024 @ |nicio da execucéo da Fase 4, Etapa 1do Aprender Conectado
2025 JAN 2025 Aprovagdo da Lei n° 15.100/2025, que restringe o uso de celulares de uso pessoal nas
T escolas, com o objetivo de proteger criangas e adolescentes.
Publicacdo da Resolucdo CEB/CNE n°2/2025 com diretrizes sobre o uso de
MAR 2025 @ dispositivos digitais nas escolas

Lancamento do Guia que apoia redes e gestores escolares a dimensionar sua
infraestrutura tecnoldgica necessaria para adquirir dispositivos tecnoldgicos.

implementacdo da lei e educacdo digital e midiatica

MAI 2025
Langamento do Guia de Educacdo Digital e Midiatica e de mais de 60 cursos de

formac&o para professores e gestores

Semindrio nacional “IA na Educagdo Basica”, com debates sobre curriculo,

i Campanha nacional de apoio as redes com materiais, lives e guias sobre a
l competéncias digitais, gestdo e uso pedagdgico da inteligéncia artificial

JUN 2025

Publicacdo do segundo edital do Fust Renuncia Fiscal
JUL 2025 ® MCom, Telebras e Eace firmam acordo para levar internet via satélite as escolas,
no dmbito do Aprender Conectado

Publicacdo das Atas Nacionais de Registro de Precos de dispositivos de

SET 2025 @ . .
tecnologia educacional

Pagamentos da Piec 2025

OuUT 2025 ®
Publicacdo do Painel de Escolas Conectadas

_
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2025
NOV 2025 ® Lancamento da chamada da Fase 5 do Aprender Conectado
©)
2026 JAN 2026 O

I

MAR 2026 + ENEC celebra marca de 99 mil escolas conectadas

Publicacdo do novo Plano Nacional de Educacio (PNE 2026-2036), que conta como
ABR 2026 @ um dos seus objetivos principais: “Promover a educacgdo digital para o uso critico,
reflexivo e ético das tecnologias da informagdo e da comunica¢do”

Comissao de Comunicacdo (CCOM) da Camara dos Deputados realiza audiéncia

MAI 2026 i publica sobre “Avanco e a Sustentabilidade da Conectividade nas Escolas Publicas”

I

JUL 2026 + Langamento do Relatdrio: Pesquisa Nacional - 1° ano da Lei n° 15.100/2025

Aprovagdo do PLP 230/2025 pela Cadmara dos Deputados, que prorroga a
AGO 2026 @ atuagdo do Fust Direto até 2031
Lancamento da chamada da Fase 6 (Fase Adicional) do Aprender Conectado

OUT 2026 + Pagamentos da Piec 2026
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Balanco de execugao das politicas de Conectividade

4 )

Programa Aprender Conectado

Execucdo da contrapartida do Leildo do 5G pela Eace

O Programa Aprender Conectado compde a principal frente de
infraestrutura da Enec, sendo executado pela Entidade Administradora
da Conectividade de Escolas (Eace), responsavel pela aplicacdo dos

R$ 3,1 bilhdes oriundos da contrapartida do Leildo do 5G destinados

a conectividade das escolas publicas. A governanca do Programa

cabe ao Gape (Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de
Conectividade de Escolas), que aprova e supervisiona os investimentos,
com prioridade para escolas ainda ndo atendidas por fibra dptica,
garantindo energia elétrica adequada, internet de alta velocidade e rede
Wi-Fi interna.

O que aconteceu até aqui?

Até o momento, somando as Fases 1a 5, o Programa Aprender
Conectado ja atendeu 30 mil escolas, de acordo com reporte da
prépria Eace®. Recentemente, foi divulgada a Fase 6, com previsdo

de atendimento a mais 5.734 escolas. No acumulado, o Programa
passa a projetar o atendimento de mais de 45 mil escolas, nimero
superior a meta de 40 mil escolas divulgada anteriormente, o que
reforca o alcance crescente da iniciativa a medida que novas fases sdo
incorporadas ao planejamento.

3 Fonte: Tele.Sintese. Acesso em: 29 de setembro de 2026

_


https://telesintese.com.br/aprender-conectado-chega-a-30-mil-escolas-conectadas/
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Além do volume de escolas atendidas, o programa se destaca por
chegar em escolas complexas de maneira rapida e conseguir ter uma
estrutura que oferece suporte técnico as escolas. Segundo relatério,
em junho houve uma média de 95 escolas concluidas por dia util*.
Além disso, a Eace mantém suporte técnico continuo as escolas
atendidas, até janeiro deste ano, ja havia mais de 35 mil chamados
registrados, contando desde junho de 20245, Segundo relatério de
maio de 2026, mais de 5,4 mil chamados foram resolvidos no més, com
tempo médio de resolucdo de 5 dias e 16 horas®.

Um dos maiores legados do Programa ¢ a fibra dptica instalados:

no relatério de junho a entidade reportou 5.397 km instalados*.

Isso representa, muitas vezes, a fibra chegando pela primeira vez a
territorios até fora de cobertura, um investimento que pode ajudar a
levar conectividade a toda comunidade. A escola passa a funcionar
como ponto de entrada da infraestrutura digital no territorio.

A medida que o Programa avanca, ganha peso um tema que ainda
precisa ser discutido: como manter as escolas conectadas quando
os contratos de conectividade chegam ao fim. Os prazos das escolas
com vencimento mais proximo ja foram ampliados, mas a questdo
continua em aberto. Ele tende a crescer a medida que novas turmas
de escolas, das diferentes fases, encerram seus contratos. Nesse
sentido, é fundamental um plano que assegure a continuidade da
conectividade apds o encerramento dos contratos, definindo quem
assume O servico, com quais recursos € em que prazos.

4 Apresentacdo Acompanhamento do Projeto Aprender Conectado - Junho,
apresentado na 43° Reunido Ordinaria do GAPE, de 03 de julho de 2026

5 Apresentacdo EACE - Dados Monitoramento e Suporte jan/26, apresentado na 39°
Reunido Ordinaria do GAPE, de 29 de janeiro de 2026

6 Apresentacdo Acompanhamento Maio/2026, apresentado na 42° Reunido Ordindria
do GAPE, de 02 de junho de 2026

_


https://www.gov.br/mcom/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/gape/documentos-e-reunioes
https://www.gov.br/mcom/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/gape/documentos-e-reunioes
https://www.gov.br/mcom/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/gape/documentos-e-reunioes
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Fundo de Universalizacdo dos Servicos de Telecomunica¢des (Fust)

O Fundo de Universalizacdo dos Servicos de Telecomunica¢des (Fust)
existe ha mais de duas décadas, porém, passou a maior parte de

sua existéncia com recursos praticamente parados, situacdo que sé
comegou a mudar em 2022, com a instituicdo do Conselho Gestor
do Fust (CG-Fust). E esse Conselho o responsavel por definir normas,
aprovar diretrizes e acompanhar a aplicagdo dos recursos, que,
segundo a Lei n° 9.998/2000, deve investir no minimo de 18% do
fundo para a conectividade de escolas publicas. Sua execucdo ocorre
em trés modalidades:

Reembolsavel: sob execucdo do BNDES, com foco em levar fibra dptica,
internet de alta velocidade e rede interna Wi-Fi as escolas ainda nédo
atendidas;

N3do-Reembolsavel: também operada pelo BNDES, voltada,
prioritariamente, a escolas municipais que ja possuem fibra dptica
instalada, mas ainda dependem de internet de qualidade e de uma rede
interna adequada;

Direto: conduzida pelo MCom, que estimula a ampliacdo de
investimentos privados em conectividade por meio da desoneracdo
fiscal concedida as operadoras de telecomunicacdes que contribuem
com o Fundo.

O que aconteceu até aqui?

Ao longo destes trés anos, o CG-Fust consolidou um processo de
selecdo de escolas pautado pelo alinhamento a Enec, priorizando

a complementaridade entre as diferentes politicas. Essa curadoria
permite direcionar os recursos para onde realmente fazem diferenca,
ampliando o alcance conjunto das iniciativas.

_
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Até aqui, segundo o Painel da Anatel’, a modalidade Reembolsavel
beneficiou 460 escolas. A modalidade Fust-Direto é a que atende
mais escolas: 17.600 escolas ja foram beneficiadas. J&4 na modalidade
N&o-Reembolsavel, 1.396 escolas ja foram beneficiadas e ainda ha
expectativa de investimento de até R$ 30 milhdes nesta modalidade,
conforme aprovado no Plano de Aplicagdo 2026 do BNDES®. Somadas
as trés frentes, o Fust ja beneficiou mais de 19 mil escolas.

Considerando que o fundo hoje é uma das politicas que garante

a conectividade de um numero significativo de escolas. Dessa
maneira, é importante refletir sobre qual é o papel do fundo para a
continuidade da conexdo das escolas e como garantir que o fundo
continue a cumprir seu papel sem contingenciamentos como os que
marcaram suas primeiras décadas. Nesse sentido, estd em discussdo
no Congresso Nacional o PLP 230/2025. O projeto impede que os
recursos do Fust sejam contingenciados e prorroga até 2031 o Fust
Direto, que atualmente tem vencimento para dezembro de 2026. O
texto foi aprovado pela Camara dos Deputados em agosto de 2026
e agora estd em analise no Senado Federal. A continuidade do Fust
Direto é uma discussdo especialmente relevante, jd que a modalidade
responde pela maior parte das escolas atendidas pelo Fundo.

Outro desafio é fortalecer a implementacdo dessa modalidade, em
articulagdo com as redes de ensino. Operadoras que executam o Fust
Direto relataram que parte das escolas pendentes ndo foi conectada
por questdes ndo técnicas, como falta de autorizacdo da secretaria
ou da diregdo escolar, enderecos desatualizados nas bases de escolas
e unidades em obras ou desativadas’. Esses entraves mostram que

a coordenacdo entre os atores federais, as secretarias estaduais e
municipais e as préprias escolas, apesar de ter avangado muito nos
ultimos anos, ainda ¢ um desafio, especialmente no caso do Fust.

Dessa maneira, o fundo parece ter um potencial enorme pelo montante e
pela constancia dos recursos arrecadados. Ainda assim, a implementacdo
até agora indica que ainda hd aprimoramentos na estrutura de
implementacdo que garanta mais alinhamento entre entes federados.

7 Painel da Anatel - Fust. Acesso em: 30 de setembro de 2026.
8 Acérddo CG-FUST N° 71, de 10 de agosto de 2026

9 Fonte: Tele.Sintese. Acesso em: 30 de setembro de 2026.

_



https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acompanhamento-e-controle/fust
https://www.in.gov.br/web/dou/-/acordao-cg-fust-n-71-de-10-de-agosto-de-2026-728025894
https://telesintese.com.br/operadoras-apontam-entraves-nao-tecnicos-para-conectar-escolas/
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Programa de Inovagdo Educacdo Conectada (Piec)

Entre as politicas que compdem a Enec, a Piec é a mais conhecida e
difundida entre as redes de ensino, muito em razdo de sua natureza:
diferentemente de outras iniciativas, o Programa repassa recursos
financeiros diretamente as escolas, de forma anual, por meio do
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), operado pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educagdo (FNDE). O Programa foi
instituido pelo Decreto n° 9.204, de 23 de novembro de 2017, mas
ganhou forca de lei, com a publicacdo da Lei n° 14.180, de 1° de julho
de 2021, que trouxe seguranca juridica, e orientacdes praticas aos
entes federados para sua implementacao.

Os recursos podem ser aplicados na contratagdo de internet de alta
velocidade, na implantacdo de redes Wi-Fi, na aquisicdo de dispositivos
e na compra de recursos educacionais digitais, o que garante as redes
de ensino previsibilidade e continuidade, elementos fundamentais para
a perenidade da conectividade escolar ao longo do tempo.
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O que aconteceu até aqui?

Entre 2023 e 2025, a Piec manteve um padrdo de execucao
consistente: em média, cada ciclo destinou R$ 305,4 milhdes

as escolas, beneficiando cerca de 100 mil unidades escolares e
alcancando aproximadamente 31 milhdes de estudantes por ano™. O
pagamento referente ao ciclo de 2026 também ja foi realizado, dando
sequéncia a essa trajetdria. Essa regularidade reforca o papel do
Programa como fonte estavel de financiamento para a conectividade
escolar e outros itens de tecnologia basicos.

Além disso, nos Ultimos anos a politica foi estruturante para a coleta
de dados sobre a conectividade das escolas. Para aderir a Piec e
receber os recursos, a escola precisa responder a um formulario

de monitoramento sobre sua infraestrutura e elaborar o Plano de
Aplicacdo Financeira. Também é incentivada a instalar o Medidor
Educac¢do Conectada em um dos computadores usados em atividades
pedagdgicas. Com essas exigéncias, o repasse passa a depender da
producdo de informacdo: a cada ciclo, milhares de escolas atualizam
dados sobre sua conexao, e checam se possuem o medidor instalado.
Essas mudancas geraram resultados reais, como mais de 117 mil escolas
com o Medidor Educagdo Conectada instalado™.

As informacdes coletadas diretamente na ponta ajudam a qualificar o
diagndstico da conectividade escolar no pais e alimentam o painel de
monitoramento da Enec. Na pratica, a Piec deixou de ser apenas um
instrumento de financiamento e se tornou também uma peca central da
inteligéncia de dados que orienta as politicas publicas de conectividade.

10 Fonte: Relatérios de Gestdo FNDE. Acesso em: 29 de setembro de 2026

11 Painel Escolas Conectadas. Data de atualizagdo do painel: 21 de setembro de 2026.
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https://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/painel-de-monitoramento
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Lei 14.172

A Lei n° 14.172/2021 nasceu ainda no contexto emergencial da pandemia de Covid-19,
quando destinou R$ 3,5 bilhdes a estados e ao Distrito Federal para assegurar acesso a
internet a alunos e professores da educagdo basica publica, entdo voltada a sustentar
atividades educacionais remotas. Passada a urgéncia sanitdria, apenas quatro entes
haviam conseguido executar os recursos dentro do prazo original. Foi em 2023,

ja no @mbito da Enec, que a Lei n° 14.640 deu nova funcdo ao recurso: ampliou o

prazo de execucdo até 2026 e passou a permitir que os valores fossem aplicados na
conectividade escolar e na aquisicdo de dispositivos digitais. Com essa reprogramacdo,
recursos que estavam praticamente parados nas contas de estados e do DF ganharam
alinhamento com as diretrizes técnicas nacionais da Estratégia, e as 27 unidades
federativas aderiram a esse novo desenho.

O que aconteceu até aqui?

Com base em dados extraidos do TransfereGov™ referentes ao programa da Lei 14.172, é
possivel dimensionar o status de execucdo dos recursos nos estados e no Distrito Federal.
O valor originalmente destinado pela Lei, de R$ 3,5 bilhées, com os rendimentos totalizou
R$ 4,3 bilhdes para serem aplicados em conectividade e dispositivos. Desse total, R$ 2,5
bilhes ja haviam sido executados até setembro de 2026, o que representa 58,49% de
execucdo nacional. O percentual estd muito aquém do que poderia ter sido alcancado
até este momento da Estratégia, resultando em cerca de R$ 1,79 bilh&o ainda parados

nas contas dos entes, recursos que poderiam ja estar convertidos em conectividade e
dispositivos para as escolas, mas que seguem sem aplicacdo. A urgéncia € ainda maior
porque, pela lei, o prazo para aplicar os recursos termina no fim de 2026. Ou seja, os
entes tém cerca de trés meses para garantir que esses recursos cheguem as escolas.

Entre os estados que mais se destacaram na execugao dos recursos da Lei 14.172 estdo a
Bahia (99,99%), o Mato Grosso (99,08%) e Sao Paulo (98,94%), com quase a totalidade dos
L recursos aplicados.

12 Fonte: TransfereGov — Fundo a Fundo. Acesso em: 04 de setembro de 2026.
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. N Cl\llonitoramento dos indicadores de conectividade ]

3 Um dos avancos mais relevantes desta fase da Enec foi o

amadurecimento das ferramentas de monitoramento da

) conectividade escolar. Apds o langcamento do Painel Escolas
Conectadas em 2025, o MEC consolidou o Indicador Escolas
Conectadas (Inec) como seu principal instrumento de aferico,
formalizado pela Resolucédo n° 8/2025. O Inec organiza as
escolas em niveis de conectividade, construidos a partir da
analise conjunta de trés condicdes: energia elétrica adequada,
velocidade da internet e cobertura de Wi-Fi nos espagos
pedagdgicos, permitindo classificar com precisdo em que
estdgio cada unidade escolar se encontra:

FORA DOS
PARAMETROS
ADEQUADOS

\'/I86N Escola sem conexdo a internet ou sem energia elétrica adequada;
[I\ZE  Escola com internet, mas com velocidade inadequada e sem rede Wi-Fi;
Escola com internet, com velocidade e rede Wi-Fi inadequadas;

Escola com internet em velocidade adequada, mas sem rede Wi-Fi;

[{/3W'8 Escola com internet em velocidade adequada, mas com rede Wi-Fi insuficiente;

{383 Escola com velocidade de internet e rede Wi-Fi adequadas.

PARAMETROS
ADEQUADOS A Enec considera como conectividade adequada para uso

pedagdgico apenas as escolas classificadas nos niveis 4 e 5
dessa escala, visando identificar de forma efetiva quais sdo as
condi¢des necessarias para garantir o uso.

_
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O painel retine em um Unico ambiente dados de diferentes
politicas de conectividade e permite acompanhar, escola por
escola, a situacdo de energia, internet e Wi-Fi e sua evolugao
ao longo do tempo. As informagdes vém de diferentes fontes:
medicdes técnicas, bases administrativas oficiais das politicas
publicas e dados informados pelas préprias redes e escolas.
Com isso, o painel resolve um desafio antigo, o de fazer
dialogar dados de origens distintas. Hoje, ao ser atualizado
periodicamente, o painel ja permite a utilizacdo dos dados para
a tomada de decisdo de politicas publicas. Assim, conforme
prevé a Resolucdo n° 8/2025, o monitoramento deixa de ser
uma etapa posterior a execucgdo e passa a orientar as decisdes.
O desafio para os proximos anos é garantir a continuidade e

o aprimoramento dessa base, para que ela siga orientando as
préximas etapas da politica.

\
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de internet 20.1%
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Fonte: Painel Escolas Conectadas.
Acesso em 01 de outubro de 2026 DEZ 2023 DEZ 2024 DEZ 2025 SET 2026
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Recortes especificos da conectividade escolar

Avancos mais equitativos: Regido Norte possui maior salto
do pais nos ultimos 3 anos

Dentre as regides do Pais, a regido Sul é a que apresenta o maior
percentual de escolas conectadas do pais, com média superior

a 85%, puxada especialmente pelo desempenho do Parana. Na
outra ponta, a regido Norte segue como a mais desafiadora,
com média em torno de 71%, mesmo sendo a regido que mais
avancou no ultimo ciclo.

E justamente o Norte que protagoniza o maior salto do pais no
periodo entre dezembro de 2023 e setembro de 2026: a regido
registrou a maior variacdo média entre todas, puxada por avancos
expressivos como os do Amazonas (+56,5 p.p.) e do Para (+53,0
p.p.). O dado reforca que, embora desafiadora, os esforcos da
Estratégia estdo sendo direcionados para diminuir essa diferenca.

Esse avanco ndo é por acaso. Ele reflete escolhas deliberadas das
politicas que compdem a Enec, direcionadas as escolas em que a
conectividade é mais dificil de chegar. No Aprender Conectado, o
Gape priorizou escolas sem conexdo terrestre, a maioria em areas
rurais, indigenas e quilombolas, a maioria no Norte e no Nordeste.
Como muitas dessas escolas ndo tinham energia elétrica
adequada, o Programa passou a instalar geradores solares: ja sdo
mais de 1,4 mil escolas equipadas s6 na regido Norte™. Em 2026,
a Fase 6 foi aprovada com prioridade explicita para escolas do
Norte e do Nordeste, fora da area de cobertura da fibra e com os
piores resultados no Inec. Juntas, essas iniciativas mostram que

a reducdo das desigualdades regionais foi uma prioridade no
desenho da Enec, ndo uma consequéncia.

13 Apresentacdo Acompanhamento do Projeto Aprender Conectado - Junho,
apresentado na 43° Reunido Ordindria do GAPE, de 03 de julho de 2026
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No recorte por estado, os destaques em percentual de escolas
conectadas em 2026 ficam com Parana (89,4%), Ronddnia
(88,9%) e Goias e Piaui, empatados em 87,0%. Na outra ponta,
Amapa (53,7%) e Roraima (56,6%) seguem como os estados com
os menores percentuais de conectividade.
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Redes estaduais mantém ritmo de crescimento

Por rede de ensino, o crescimento do percentual de escolas
conectadas nas redes estaduais segue o0 mesmo ritmo durante
os trés anos de Enec, representando um salto de quase 36
pontos percentuais, superior ao avanco das municipais no
mesmo periodo. Apesar do avan¢o menor que as estaduais, as
redes municipais mantiveram uma trajetdéria de crescimento
constante e ja ultrapassam a marca de 80% de escolas
conectadas em 2026.
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—
f . - -
. 2 ﬁ’rommos desafios )
é Apds trés anos de Enec, é possivel observar um conjunto
de resultados que comprova, na pratica, que universalizar a
- | ocos duie comprove, e preies. 4 , SR

conectividade das escolas brasileiras € uma meta alcangavel. Mas
a proximidade da universalizacdo ndo significa que o trabalho

tenha chegado ao fim: existem desafios complementares e
igualmente importantes para sustentar o que ja foi conquistado,
em alguns casos, mais dificeis de resolver do que a propria
conexado das escolas.

A reta final da universalizacdo: ultimos esforcos
necessarios

Com base nos parametros do Indicador Escolas Conectadas
(Inec), aproximadamente 43,5 mil escolas™ ainda estdo
inadequadas ao pardmetro de velocidade de internet e/

ou possuem Wi-Fi insuficiente, destas, 23,9 mil ja estdo
previstas para serem atendidas por alguma politica publica

de conectividade, restando ainda um conjunto de escolas
descobertas e sem previsdo de atendimento. A meta original da
Enec previa a universalizagdo da conectividade até o final de
2026, entretanto, apesar dos inumeros resultados alcancados,
persiste essa parcela remanescente que exige atencao, seja
pela complexidade técnica dos desafios envolvidos, seja pela
localizacdo geografica, ou ainda pela disponibilidade dos
recursos necessarios para tal. Diante disso, é fundamental que
os préximos ciclos de governo mantenham o compromisso com
a continuidade do plano de universalizacao, garantindo que o
esforco acumulado nesses trés anos ndo se perca no caminho.

14 Fonte: Painel Escolas Conectadas. Escolas com Inec Nivel O, Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 e
Nivel 4. Acesso em 08 de outubro de 2026
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Dispositivos: um desafio que persiste

Com a conectividade avancando em ritmo acelerado, os
dispositivos se consolidam como o préximo componente que
precisa de atencdo para que a internet chegue, de fato, ao
processo de ensino e aprendizagem. Nos ultimos anos, houve
avancgos importantes nessa frente: o MEC publicou um guia
— para apoiar as redes no dimensionamento da infraestrutura
tecnoldgica necessaria para adquirir dispositivos™. O FNDE
disponibilizou atas nacionais de registro de precos com
equipamentos de tecnologia educacional, que simplificam e dao
escala as compras das redes’.

N
] J Ainda assim, o percentual de escolas com equipamentos em
quantidade adequada para uso pedagdgico avangou em

ritmo mais lento do que a conectividade, e esse segue sendo
um desafio para os préximos anos. O novo Plano Nacional de
Educacgado, Lein®15.388, de 14 de abril de 2026, para o decénio
2026-2036, reconhece essa agenda. Entre suas estratégias,
prevé a garantia de infraestrutura e equipamentos para o uso
adequado das midias digitais em todas as escolas publicas e a
aquisicado e disponibilizacdo de dispositivos tecnoldgicos que
favorecam a aprendizagem de professores e estudantes. Desse
modo, para que a internet que chega a sala de aula possa de
fato ser utilizada por estudantes e professores, é essencial um
salto na contratacdo de dispositivos, com avanco em escala
proporcional a que foi em conectividade.

15 Guia para o planejamento da adocédo de dispositivos tecnoldgicos nas escolas. Acesso
em: 30 de setembro de 2026.

16 Dispositivos de Tecnologia Educacional - FNDE. Acesso em: 30 de setembro de 2026.
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https://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/arquivos/guia-planej-adocao-dispositivos.pdf
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Perenidade: conectividade como politica no longo prazo

] Superados os principais desafios de expansao, esta agenda chega
a um novo nivel de maturidade, em que manter a conectividade
j& conquistada passa a ser tdo importante quanto amplia-la.

Conectar uma escola ndo é um investimento feito uma Unica vez.
— Depois da instalagao, vém custos recorrentes: o servico de internet,
a manutencdo das redes, o suporte técnico e a atualizagdo dos

— equipamentos ao longo do tempo. Boa parte da infraestrutura
entregue nos Ultimos anos estd sustentada por programas com
horizonte de financiamento definido, como o Programa Aprender
Conectado e o Fust. Por isso, a pergunta que se coloca para os
proximos anos é como sustentar essa conectividade.

A resposta passa, em primeiro lugar, por consolidar a
conectividade escolar como politica de Estado, capaz de
atravessar diferentes gestdes e desafios de ordem federativa.

O pais ja deu passos importantes nessa direcdo. A Piec ganhou
forca de lei em 2021. O novo Plano Nacional de Educacao,
sancionado em abril de 2026, incluiu entre seus objetivos

a garantia de conectividade de alta velocidade para fins
pedagdgicos, com redes Wi-Fi interna. Com isso, a conectividade
deixa de ser apenas uma prioridade de governo e passa a ser
um compromisso previsto em lei. O desafio agora é traduzir esse
compromisso em arranjos concretos, a comecar pela definicao
clara das responsabilidades e atribuicdes interfederativas.

Em segundo lugar, é preciso construir um modelo de
financiamento sustentavel, que ndo dependa de recursos
pontuais. A conectividade € hoje um recurso essencial para o
funcionamento das escolas e, por isso, seus custos recorrentes

_
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precisam entrar no planejamento regular, seja do governo
federal ou dos governos locais, como ja acontece com outras
despesas de manutencdo das escolas. Para isso, é necessario

dar previsibilidade as fontes que ja existem e combina-las com
fontes permanentes do orcamento educacional. Essa mudanca
exige uma transicdo planejada, com prazos e responsabilidades
definidos, organizada em um plano nacional de sustentabilidade
que envolva o MEC, o MCom, o FNDE e as redes de ensino. O
objetivo é garantir que nenhuma escola perca a conexao quando
um programa chegar ao fim.

Por fim, a perenidade também depende de uma boa governanca.
Nestes trés anos, a Enec construiu ferramentas importantes:
parametros técnicos comuns, o Indicador Escolas Conectadas e
monitoramento unificado. Esses instrumentos permitem planejar
com base em dados, reduzir custos e levar os recursos para onde
sdo mais necessarios. Manter essas ferramentas, junto com o
didlogo entre os atores que sustentam a Estratégia, € o que vai
garantir que a universalizacdo da conectividade escolar, quando
alcancada, se mantenha ao longo do tempo.

Em linhas gerais, as decisGes e os arranjos construidos neste terceiro ano

serdo determinantes tanto para o alcance da universaliza¢do, quanto para a
sustentabilidade da Enec como politica de Estado. Entre a infraestrutura de

rede levada as escolas e o efetivo uso pedagdgico da tecnologia existe um elo
composto pela disponibilidade dos dispositivos, que merece aten¢ao e um plano
préprio de execucgdo.
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